

VILLE DE GRAND –CHARMONT
(25200)



Envoyé en préfecture le 18/09/2023

Reçu en préfecture le 18/09/2023

Publié le

ID : 025-212502843-20230918-31_2023-DE



DECISION N°31/2023
DE MONSIEUR LE MAIRE DE GRAND-CHARMONT (25200)

Objet : Avenant n°1 au marché d'Extension de l'Ecole Élémentaire Daniel Jeanney – Restauration scolaire et Périscolaire – lot n°12 Menuiseries Intérieures - Entreprise SAS PERRIN sise ZA de l'Allan – 25600 VIEUX-CHARMONT

Le Maire de la Ville de Grand-Charmont,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23 permettant au Maire, par voie de décision et sur délégation du Conseil Municipal, de gérer les affaires courantes de la collectivité ;

Vu la délibération N°198/2022 en date du 18 janvier 2022 visée par le contrôle de légalité en date du 21 janvier 2022 et chargeant le Maire de prendre toutes décisions relatives aux pouvoirs délégués par cette délibération, et notamment son quatrième alinéa l'autorisant à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Vu la décision n°32/2022 en date du 21 septembre 2022 visée par le contrôle de légalité en date du 26 septembre 2022 et attribuant le lot n°12 Menuiseries Intérieures du marché de travaux concernant l'extension de l'Ecole Élémentaire Daniel Jeanney – Restauration scolaire et Périscolaire – à l'entreprise SAS PERRIN sise ZA de l'Allan – 25600 VIEUX-CHARMONT, pour un montant de 16 079,55 € HT (19 295,46 € TTC) ;

Considérant la nécessité d'ajuster les prestations du marché ;

Considérant les crédits nécessaires inscrits au budget de la collectivité ;

DECIDE

1 – La conclusion du présent avenant financier n°1 d'un montant de + 1 189,55 € HT (+ 1 427,46 € TTC) portant le montant du marché confié à l'entreprise SAS PERRIN de 16 079,55 € HT (19 295,46 € TTC) à 17 269,10 € HT (20 722,92 € TTC), soit + 7,40 %.

2 – Le Directeur Général des Services de la Ville de Grand-Charmont et le Trésorier du SGC du Pays de Montbéliard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

3 – La présente décision sera transmise au contrôle de légalité et transcrite au registre des délibérations de la commune et sera publiée sur le site internet de la Ville.

4 – La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Besançon dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au contrôle de légalité et/ou de sa notification et de sa publication.

Fait à GRAND-CHARMONT, le 18 septembre 2023

Le Maire,
Jean-Paul MUNNIER

Le Maire certifie exécutoire la présente décision
Transmise au contrôle de légalité le 18/09/2023
Publiée le 18/09/2023



Ville de

Grand
Charmont

**Opération : Extension Ecole Elémentaire D. Jeanney
Restauration scolaire et Périscolaire**

**Lot N° 12 : Menuiseries intérieures
Avenant N° 01**

1 – Marché N°

Entre :

Ville de GRAND CHARMONT
Monsieur MUNNIER, Maire
21 Rue Pierre Curie
25200 GRAND CHARMONT

Et

PERRIN
ZA de l'allan
25603 VIEUX CHARMONT

2 – Objet de l'avenant

⇒ Joes et fonds supplémentaires sur ensemble menuisé du périscolaire

3 – Incidences financières (Devis joint)

⇒ Ensemble

1ens x 1189,55 € HT = 1189,55 € HT

4 – Conclusion de l'avenant

Le marché de l'entreprise PERRIN est de ce fait porté de 16079,55€ HT à 17269,10€ HT (+7,40%)

Cachet et signature du Titulaire,

Le 04 / 09 / 2023




SAS PERRIN

Z.A. de l'Allan - Rue de Brognard
25600 VIEUX CHARMONT
SIREN 323 048 595

Le Maître d'ouvrage,

Le Maire,

Le 18 / 09 / 2023



PERRIN VIEUX-CHARMONT

ZA DE L'ALLAN
25603 VIEUX-CHARMONT
Tél : 03.74.95.24.50
Email : secretariat-nfc@perrin-sas.com

**DEVIS N° V000952A**

VIEUX-CHARMONT, le 15/08/2023

Affaire N° : PVC22020

Votre contact : **Antoine HERNANDEZ****MAIRIE DE GRAND CHARMONT**

21 rue Pierre Curie
25200 GRAND CHARMONT

GRAND CHARMONT - LOT 12 MENUISERIES INTERIEURES - Construction d'une extension de l'école élémentaire Jeanney constituée d'un restaurant et d'un périscolaire - Actualisation quantité sous-chapitre MENUISERIES (Mobiliers)

| N° | Désignation | U. | Quantité | P.U. | Montant H.T. |
|-------|--|----|----------|----------|-----------------|
| 1 | LOT 12 MENUISERIES INTERIEURES | | | | |
| 1.1 | 12.2.2 MENUISERIES (MOBILERS) | | | | |
| 1.1.1 | PV Etagère en MDF de 19mm à peindre, plan de travail stratifié et protection d'angle en bois de 20*20mm à peindre, selon comparatif ci-après. | FT | 1,00 | 1 189,55 | 1 189,55 |
| | NOTA : | | | | |
| | * Le présent devis est valable 1 mois (à partir de la date indiquée sur celui-ci). | | | | |
| | * Les commandes, correspondantes aux travaux ci-dessus rédigés, ne pourront être rédigées et passées, qu'une fois le présent devis validé, par le Client. | | | | |
| | * Sans la validation du présent devis, il nous est impossible de mettre en fabrication l'ensemble du Mobilier, du présent chantier. | | | | |
| | * Les travaux indiqués dans le présent devis, entraînent du délai supplémentaire de 5 jours ouvrés sur les travaux, non pris en compte dans le délai, ci-avant détaillé, le délai de validation par le Client (pour la mise en fabrication). | | | | |
| | Total 12.2.2 MENUISERIES (MOBILERS) | | | | 1 189,55 |
| | Total LOT 12 MENUISERIES INTERIEURES | | | | 1 189,55 |



| Récapitulatif des travaux | | Montant H.T. |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 1 | LOT 12 MENUISERIES INTERIEURES | 1 189,55 |
| 1.1 | 12.2.2 MENUISERIES (MOBILIERS) | 1 189,55 |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Total H.T. | 1 189,55 |
| TVA à 20 % sur 1 189,55 € | 237,91 |
| Total T.T.C. | 1 427,46 |
| Net à payer T.T.C. | 1 427,46 |

Délai : 31/12/2023
 Règlement : VIR 30J FDM

Nous nous réservons la propriété des matériels et fournitures jusqu'au paiement complet du prix par l'acheteur. Notre réserve de propriété porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (loi N°80.335 du Mai 1980).

A Le / /
Signature Entreprise :

Bon pour accord
Signature Client :

18/09/2023



Gestion des déchets :

La SAS PERRIN prévoit un taux de chute moyen s'élevant à 5% de matériaux par catégories utilisés.
 Le nettoyage et l'évacuation des déchets se font au fur et à mesure des travaux. Nos déchets sont triés directement sur chantier et acheminés par nos soins vers nos bennes sélectives installées sur chacun de nos sites. Ces bennes sont louées à différents prestataires spécialisés dans le tri des déchets de chantiers et nous fournissons mensuellement les quantitatifs et le suivi des déchets que nous rapprochons de notre fichier interne.
 Dans le cas où le maître d'ouvrage souhaite gérer lui-même les déchets issus de son chantier, l'évacuation des déchets de chantiers sera effectuée par le client à sa demande.

Devis valable : 15/08/2024

Compte tenu de la situation exceptionnelle touchant au prix de nombreux matériaux, les prix unitaires de nos devis sont susceptibles de subir des variations par rapport aux prix figurant dans la présente offre. Dès lors, le maître de l'ouvrage accepte expressément, par la signature du présent marché, que le prix desdits postes soient réévalués de la différence constatée entre le prix des fournitures pris en compte lors de l'élaboration du présent marché et le prix effectivement pratiqué par le fournisseur de produits au moment de la livraison. Dès lors, le maître de l'ouvrage accepte expressément, par la signature du présent marché, que le prix desdits postes soit réévalué de la différence constatée entre le prix des fournitures pris en compte lors de l'élaboration du présent marché et le prix effectivement pratiqué par le fournisseur de produits au moment de la livraison.