

VILLE DE GRAND –CHARMONT  
(25200)



Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le

ID : 025-212502843-20230406-13\_2023-DE



DECISION N°13/2023  
DE MONSIEUR LE MAIRE DE GRAND-CHARMONT (25200)

**Objet : Avenant n°1 au marché de restructuration de la ferme Kauffmann à Grand-Charmont – lot n°9 Plâtrerie - Entreprise SARL DPL SELLI sise 30 rue René Girardot – 25400 AUDINCOURT**

Le Maire de la Ville de Grand-Charmont,

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23 permettant au Maire, par voie de décision et sur délégation du Conseil Municipal, de gérer les affaires courantes de la collectivité ;

**Vu** la délibération N°198/2022 en date du 18 janvier 2022 visée par le contrôle de légalité en date du 21 janvier 2022 et chargeant le Maire de prendre toutes décisions relatives aux pouvoirs délégués par cette délibération, et notamment son quatrième alinéa l'autorisant à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

**Vu** la décision n°11/2022 en date du 4 mai 2022 visée par le contrôle de légalité en date du 5 mai 2022 et attribuant le lot n°9 Plâtrerie du marché de travaux concernant la restructuration de la ferme Kauffmann à Grand-Charmont à l'entreprise SARL DPL SELLI sise 30 rue René Girardot – 25400 AUDINCOURT, pour un montant de 85 686,59 € HT (102 823,91 € TTC) ;

**Considérant** la nécessité d'ajuster les prestations du marché suite à des modifications contraintes de l'aménagement ;

**Considérant** les crédits nécessaires inscrits au budget de la collectivité ;

DECIDE

1 – La conclusion du présent avenant financier n°1 d'un montant de + 592,04 € HT (+ 710,45 € TTC) portant le montant du marché confié à l'entreprise SARL DPL SELLI de 85 686,59 € HT (102 823,91 € TTC) à 86 278,63 € HT (103 534,36 € TTC), soit + 0,69 %.

2 – Le Directeur Général des Services de la Ville de Grand-Charmont et le Trésorier du SGC du Pays de Montbéliard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

3 – La présente décision sera transmise au contrôle de légalité et transcrite au registre des délibérations de la commune et sera publiée sur le site internet de la Ville.

4 – La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Besançon dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au contrôle de légalité et/ou de sa notification et de sa publication.

Fait à GRAND-CHARMONT, le 6 avril 2023

Le Maire,  
Jean-Paul MUNNIER.



Le Maire certifie exécutoire la présente décision  
Transmise au contrôle de légalité le 06/04/2023  
Publiée le 06/04/2023

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le



ID : 025-212502843-20230406-13\_2023-DE

**Opération : Restructuration de la ferme Kauffmann  
à Grand-Charmont  
Restauration scolaire et Périscolaire**

**Lot N° 9 : Plâtrerie  
Avenant N° 01**

1 – Marché N° 2002-002-09

Entre :

**Ville de GRAND CHARMONT**  
Monsieur MUNNIER, Maire  
21 Rue Pierre Curie  
25200 GRAND CHARMONT

Et

**DPL.SELLI**  
30 rue René Girardot  
ZI "Les Arbletters"  
25400 AUDINCOURT

2 – Objet de l'avenant : Ajustement des prestations, suite à modifications contraintes de l'aménagement.

- ⇒ 1) Moins-value du poste 09.1.4 Doublage Placostil
- ⇒ 2) Moins-value du poste 09.1.5 Doublage Placostil
- ⇒ 3) Plus-value du poste 09.2.2 Cloisons de distribution Placostil N2
- ⇒ 4) Plus-value du poste 09.2.2 Cloisons de distribution Placostil N2
- ⇒ 5) Plus-value du poste 09.1.1 Doublage type Optima Mur D'ISOVER

### 3 – Incidences financières (Devis n° 4014BA du 28/03/2023)

- ⇒ Doublage Placostil sur ossature M48 avec isolant thermique de 45ép. pour un montant de 1 344,40 € HT
- ⇒ Doublage Placostil sur ossature M48 avec isolant thermique de 45ép. pour un montant de 113,75 € HT
- ⇒ Cloisons de distribution Placostil 98/48 S - C.F. 1 heure en plaques standards BA25 pour un montant de 867,20 € HT
- ⇒ Cloisons de distribution Placostil 98/48 S - C.F. 1 heure en plaques standards BA25 pour un montant de 476,96 € HT
- ⇒ Doublage type Optima Mur D'ISOVER comprenant ossature F530 Optima, isolant thermique, membrane type Vario Xtra pour un montant de 706,03 € HT

Montant de l'avenant : + 592,04 € HT

### 4 – Conclusion de l'avenant

Le marché de l'entreprise DPL.SELLI est de ce fait porté de 85 686,59€ HT à 86 278,63 € HT (+ 0,69 %)

Cachet et signature du Titulaire,

Le 28 / 03 / 2023

**SARL DPL SELLI**  
30 rue René Girardot - 25400 AUDINCOURT  
Tél: 03.81.30.62.17 - Mail: contact@dpls.fr  
Siret 330 075 920 00026 - APE 4334Z - RC B4 B 59  
SARL au capital de 83 793,00 €



Le Maître d'ouvrage,

Le Maire,

Le 06 / 04 / 2023





30 rue René Girardot  
ZI "LES ARBLETIERS"  
25400 AUDINCOURT



- Site Internet

- E-Mail

contact@dpis.fr

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le

ID : 025-212502843-20230406-13\_2023-DE

Berger  
Levrault



03.81.30.62.17



03.81.30.52.60



Plâtrerie - Peinture - Ravalement - Isolation Extérieure - Revêtement de Sol - Plafond Tendu

## DEVIS

AUDINCOURT, le 28 mars 2023

Référence : Travaux complémentaires 1 - N° 4014BA

Modifié le : /

Code client : 0399

Chantier : H 4 - F 280 - L - ST 84

### MAIRIE DE GRAND-CHARMONT

21 rue Pierre Curie

25200 GRAND-CHARMONT

03.81.32.02.47

03.81.32.23.34

Email - mairie@grand-charmont.com

#### Objet du devis:

Lot 09 Plâtrerie - Isolation Restructuration de la ferme Kauffmann en restauration scolaire et oériscolaire

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant (Eur)
1	<b>TRAVAUX COMPLEMENTAIRE N°1</b> =====				
	<b>Travaux en moins</b>				
1.1	09.1.4 - Doublage Placostil sur ossature M48 avec un isolant thermique de 45ép. montants simples entraxes 0.60m avec 1 plaque de plâtre vissée sur ossature. <i>Localisation: Mur niveau 2 supprimé</i> Rail R48 en acier galvanisé de 6/10ème Montants M48/35 simple, entraxe de 0.40m à 0.90m en acier galvanisé de 6/10ème Panneau laine de verre GR 32 revêtu en 45mm d'épaisseur R=(1.40m2 k/w) Bande adhésive PVC pour jointoiment des lès du pare vapeur Parement en plaque de plâtre BA 13 standard M1 en 1.20m de largeur Vis autoperçuses TTPC de 25mm pour fixer les plaques sur les ossatures Pose de bandes à joints placo en 2 passes	M2	-40.00	33.61	-1 344.40
1.2	09.1.5 - Doublage Placostil sur ossature M48 avec un isolant thermique de 45ép. montants simples entraxes 0.60m avec 1 plaque de plâtre vissée sur ossature. <i>Localisation: Mur niveau 2 supprimé</i> Rail R48 en acier galvanisé de 6/10ème Montants M48/35 simple, entraxe de 0.40m à 0.90m en acier galvanisé de 6/10ème Panneau laine de verre GR 32 revêtu en 45mm d'épaisseur R=(1.40m2 k/w) Bande adhésive PVC pour jointoiment des lès du pare vapeur Parement en plaque de plâtre BA 13 standard M1 en 1.20m de largeur Vis autoperçuses TTPC de 25mm pour fixer les plaques sur les ossatures Pose de bandes à joints placo en 2 passes	MI	-7.00	16.25	-113.75
	<b>Sous-total Travaux en moins</b>				<b>-1 458.15</b>
	<b>Travaux en plus</b>				
1.3	09.2.2 - Cloisons de distribution Placostil 98/48 S - C.F 1heure en plaques standards BA25 M1. Isolation acoustique de 45 db(A) en plaques standards, 48db(A) avec montant MSP acoustique, 54db(A)	M2	20.00	43.36	867.20

Edité : Le 28/03/23

\* Prix indicatifs sur la base de 1 Euro = 6.55957 Frs

S.a.r.l D.P.L SELLI Bruno

SARL au Capital de 83 793.00 Euros

Devis n° 4014BA du: 28/03/2023

- SIRET : 33007592000026 - APE : 4334Z - TVA Intracommunautaire : FR71 33007592000026 - RCS : 84 B 59

Page 1



A : ..... le : / /

*Bon pour commande,  
Signature Client,*

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le

ID : 025-212502843-20230406-13\_2023-DE

Montant (Eur)

Berger  
Levisuit

592.04

Montant total H.T.

Total T.V.A. 20.0%

Montant T.T.C. (Euros)

710.45

Conditions de règlement

- Mode de règlement : Par virement à 45 jours
- Conditions : Pénalités de retard au taux correspondant à 3 fois le taux de l'intérêt légal
- Valeur : mars 2023
- Montant T.T.C en (Francs): 4 660.25

Référence	Récapitulatif H.T	Quantité	Montant (Eur)
1	<b>TRAVAUX COMPLEMENTAIRE N°1</b>	1.00	592.04

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le



ID : 025-212502843-20230406-13\_2023-DE